



УКРАЇНА

## КИЇВСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Хреціатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 71 45, 202 74 43, e-mail: [kmnda@kma.gov.ua](mailto:kmnda@kma.gov.ua)

Офіційний портал Києва <https://kyivcity.gov.ua>

E-mail для електронних звернень громадян: [zvernen@kma.gov.ua](mailto:zvernen@kma.gov.ua) Код ЄДРПОУ 00022527

Заступникові голові – секретарю  
Київської міської ради  
Володимиру БОНДАРЕНКУ

Голові постійної комісії Київської  
міської ради з питань цифрової  
трансформації та  
адміністративних послуг  
Максиму НЕФЕДОВУ

Голові постійної комісії Київської  
міської ради з питань транспорту,  
зв'язку та реклами  
Олексію ОКОПНОМУ

Про перенесення термінів реалізації  
електронної петиції до Київської  
міської ради № 11004

Шановні панове!

На виконання доручення Київського міського голови В. Кличка від 24.08.2022 № 08/КО-1427 відповідно до пунктів 6.5 і 6.6 Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій, затвердженого рішенням Київської міської ради від 08.10.2015 № 103/2006 (у редакції рішення Київської міської ради від 10.06.2021 № 1439/1480), повідомляю про стан реалізації електронній петиції до Київської міської ради № 11004 «Про надання можливості оплачувати проїзд перетворюючи поїздки з транспортної картки на qr коди в додатку Київ Цифровий» (далі – петиція № 11004) (автор – А. Антонів).

За інформацією комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (далі – КП ГІОЦ) – виконавця плану заходів з реалізації петиції № 11004 виникла низка факторів, які негативно вплинули на дотримання термінів реалізації зазначеної петиції, зокрема на початку її виконання всі ресурси КП ГІОЦ було спрямовано на реалізацію розробки

ДОКУМЕНТ ІГР ЄСПР ЄДРАСКОД (ПІДПИСАНО ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ)

Сертифікат [58E2D9E7F900307B04000000F4322800A676A500](#)

Підписувач [Мондриївський Валентин Миколайович](#)

Дійсний з [05.07.2022 15:55:00](#) по [05.07.2024 15:55:00](#)

Київська міська державна адміністрація



018-846 від 30.12.2022



функціональності для сплати банківською платіжною карткою в наземному громадському транспорті міста Києва, яка мала найвищий пріоритет, а також:

виявлено проблеми при тестуванні функціональності генерації Qr коду з існуючої транспортної картки в особистому кабінеті користувача додатка «Київ цифровий»;

виявлено проблеми, пов'язані з переходом в офлайн режим пристрою користувача та/або валідатора: є ризик, пов'язаний з підтвердженням оплати проїзду при контролі, що потребує доопрацювання бізнес-логіки генерації Qr коду з існуючої транспортної картки в особистому кабінеті користувача додатка «Київ цифровий»;

необхідно доопрацювати програмне забезпечення АСОП, інформаційно-телекомунікаційної системи «Платформа цифрових мобільних сервісів «Київ цифровий»;

змінити АРІ.

Крім того, ритмічній роботі підприємства перешкоджають часті довгострокові відключення електроенергії в будівлі КП ГІОЦ.

У зв'язку із вище зазначеним є потреба внести зміни до плану реалізації петиції № 11004 та визначити інші терміни виконання пунктів 2 і 3 – 31.03.2022. Проект уточненого плану реалізації петиції № 11004 додається.

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у робочому порядку 28.12.2022 узгодив перенесення термінів реалізації петиції № 11004 з її автором – Артемом Антонівим.

Доповідаю для прийняття рішення.

З повагою

Заступник голови

Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ

Олег Половинко  
Тамара Самойленко 366 74 47  
Ілля Грач 366 81 46

ДОКУМЕНТ ІТС ЄПСК СЕД АСКОД ( ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ )

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000F4322800A676A500  
Підписувач Мондриївський Валентин Миколайович  
Дійсний з 05.07.2022 15:55:00 по 05.07.2024 15:55:00

Київська міська державна адміністрація



018-846 від 30.12.2022

