



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ**

вул. Дегтярівська, 31, корпус 2, м. Київ, 03057, тел. (044) 293 12 21  
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: [blagodep@kyivcity.gov.ua](mailto:blagodep@kyivcity.gov.ua) Код ЄДРПОУ 34926981

Заступнику міського голови –  
секретарю Київської міської ради  
Володимиру БОНДАРЕНКУ

Про надання інформації

Шановний Володимире Володимировичу!

На виконання доручення Київського міського голови В. Кличка від 21.10.2021 № 38612 до листа Київської міської ради від 13.10.2021 № 225-КР-4397 щодо надання інформації стосовно стану реалізації електронних петицій виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформує.

Щодо електронної петиції 544 «За прискорення будівництва нового муніципального притулку у Києві»

За період з грудня 2019 року по січень 2022 року на об'єкті незавершеного будівництва «Центр захисту тварин» на вул. Автопарковій у Дарницькому районі виконано такі будівельні роботи:

улаштовано залізобетонні монолітні фундаменти;

виконано комплекс земельних робіт;

змонтовано блоки цокольного та першого поверху будівлі «Карантинний блок»;

виконано комплекс робіт з улаштування тимчасових доріг;

забезпечено тимчасове освітлення та водопроводу;

виконано монтаж блоків цокольного, першого, другого та третього поверху будівлі «Ветеринарна лікарня» та інші будівельні роботи.

На сьогодні на об'єкті незавершеного будівництва «Центр захисту тварин» ведуться будівельно-монтажні роботи споруд і будівель I пускового комплексу «Ветеринарна лікарня» і «Карантинний блок», а саме:

ДОКУМЕНТ ІТС ЄПК СЕД АСКОД ( ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ  
ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ )

Сертифікат [58E2D9E7F900307B0400000069D31E00CFFA8A00](#)

Підписувач [Маришен Сергій Сергійович](#)

Дійсний з [06.11.2020 15:11:48](#) по [06.11.2022 15:11:48](#)

Департамент міського благоустрою



064-823 від 11.02.2022



збудовано перший і другий поверхи будівлі «Ветеринарна лікарня»;  
завершується будівництво третього поверху будівлі «Ветеринарна лікарня»;

збудовано цокольний поверх та завершується будівництво першого поверху будівлі «Карантинний блок».

З повагою

Виконувач обов'язків директора

Сергій МАРИЩЕН

Оксана Василюк  
Марина Суркова 293 12 06

ДОКУМЕНТ ІТС ЄПКС СЕД АСКОД ( ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ  
ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ )

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000069D31E00CFFA8A00

Підписувач Марищєн Сергій Сергійович

Дійсний з 06.11.2020 15:11:48 по 06.11.2022 15:11:48

Департамент міського благоустрою



064-823 від 11.02.2022





ДОКУМЕНТ ІТС ЄПІК СЕД АСКОД ( ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ  
ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ )

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000069D31E00CFFA8A00

Підписувач Маришен Сергій Сергійович

Дійсний з 06.11.2020 15:11:48 по 06.11.2022 15:11:48

Департамент міського благоустрою



064-823 від 11.02.2022